总成本和总成本费用一样吗？如何区分总成本和经营成本？

不一样。总成本是摊销算入每一个产品的价格中的，因为总成本是为了生产产品所必须付出的代价。但是总费用则不一定了，总费用包括很多花销，有可能是跟产品的生产根本不搭界的。经营成本，指企业从事主要业务活动而发生成本。显然，经营成本不包括生产成本。

工程项目预计总成本与实际总成本有何具体区别？

工程项目预计总成本：依据工程量清单、施工组织设计、市场信息价归集出来的工程项目预计总支出。如果一个企业有自己的企业施工定额，就是用施工定额套出来的工程预算成本。实际总成本：就是随着施工的完成，累计消耗掉的人工、材料、机械及为使工程项目完工而支出的现场管理费用的总和另外加上企业管理费及利润税金后的金额。